COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

NOTA: ESTE CUADRO ACTUALIZA EL ESTATUS DE LAS COMPRAS REALIZADAS EN EL PERÍODO A PARTIR DEL MES DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2020, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR COVID19.

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Articulo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 19,900,000.00	IIUMED Medical Systems, Inc. DBA Hospitalers Miami	MARZO-2020-e-RFQ	Compra Directa	N/A	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Hospital Móvil Área de Previsión Negativa, de aproximadamente 2.000 m², con capacidad para atender 91 camas (80 camas de UCI + 36 camas de HDU + 3 camas de triaje + 2 camas de emergencia)	2	$ 7,960,000.00	N/A	$ 7,960,000.00	20.7035	$ 15,900,000.00	MARZO-2020-e-RFQ	Por definirse	18/3/2020	15/4/2020	Secretaría de Salud	El hospital contendrá 80 camas para UCI de la unidad de cuidados intensivos. 3 camas para triaje, 3 camas para urgencias, 35 camas para unidades de alta dependencia, lo que equivale a un total de 80 camas.	MARZO-2020-e-RFQ	24/3/2020	$ 7,960,000.00	El número de factura será conminado una vez que se reciban los Hospitales Móviles.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 7,960,000.00	IIUMED Medical Systems, Inc. DBA Hospitalers Miami	MARZO-2020-e-RFQ2	Compra Directa	N/A	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Hospital Móvil Área de Previsión Negativa, de aproximadamente 2.000 m², con capacidad para atender 91 camas (80 camas de UCI + 36 camas de HDU + 3 camas de triaje + 2 camas de emergencia)	1	$ 7,960,000.00	N/A	$ 7,960,000.00	20.7677	$ 7,960,000.00	MARZO-2020-e-RFQ2	Por definirse	23/2/2020	15/4/2020	Secretaría de Salud	El hospital contendrá 80 camas para UCI de la unidad de cuidados intensivos. 3 camas para triaje, 3 camas para urgencias, 35 camas para unidades de alta dependencia, lo que equivale a un total de 80 camas.	MARZO-2020-e-RFQ2	24/4/2020	$ 7,960,000.00	El número de factura será conminado una vez que se reciban los Hospitales Móviles.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 23,000,000.00	IIUMED Medical Systems, Inc. DBA Hospitalers Miami	MARZO-2020-e-RFQ2	Compra Directa	N/A	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Hospital Móvil Área de Previsión Negativa, de aproximadamente 860 m², con capacidad para atender 51 camas (35 camas de UCI + 36 camas de HDU + 3 camas de triaje + 2 camas de emergencia)	4	$ 5,750,000.00	N/A	$ 5,750,000.00	20.7677	$ 23,000,000.00	MARZO-2020-e-RFQ2	Por definirse	23/2/2020	15/7/2020	Secretaría de Salud	El hospital contendrá 20 camas para UCI de la unidad de cuidados intensivos. 3 camas para triaje, 3 camas para urgencias, 35 camas para unidades de alta dependencia, lo que equivale a un total de 80 camas.	MARZO-2020-e-RFQ2	24/4/2020	$ 23,000,000.00	El número de factura será conminado una vez que se reciban los Hospitales Móviles.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 612,500.00					Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Plantas de Tratamiento de Residuos Médicos.	7	$ 87,500.00	N/A	$ 87,500.00	20.7677	$ 612,500.00	MARZO-2020-e-RFQ2	Por definirse	23/2/2020	15/7/2020	Secretaría de Salud	Plantas de Tratamiento de Residuos Médicos, con sistema Plug and Play (independientes) dentro de sus propios módulos.		24/4/2020	$ 612,500.00	El número de factura será conminado una vez que se reciban las plantas de tratamiento.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 4,027,357.00	DIMES México, S.A. de C.V.	011-2020	Compasiones de Precios	**1. Dimes Medica S.A. de C.V. / US$31,555.25 c/u / Cumple tecnicamente** **2. Sistemas e Imágenes Médicas S. de R.L./ US$31,199.67 c/u / Cumple tecnicamente** 3.Geologic / No ofertó precio / No Cumple tecnicamente 4. Neu-X, de R.L. / US$32,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente 5. Imágenes y Fotografías de Honduras, PHSA Medica / US$ 35,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Ventilador Mecánico 5V300 MODBUS V con modos de ventilación invasiva y ventilación no invasiva, pantalla de 12.1" tactil, 2 baterías recargables 120min, c/u, ruedas de transporte y bazo articulado, Software. Comparación automática de la mecánica del tubo endotraqual (ETRC), Herramientas de protección pulmonar (PPT), Fuga de aire, Fuga de aire automática, Compensación de fuga automática y 20 cajas de 5 unidades de adaptadores de la ala ultra para capnografía Mainstream, Humidificador, 1 set de válvulas exta (espiratoria y inspiratoria) y 1 cable ACTEC de conexión a ambulancia.	260	$ 23,147.00	N/A	$ 23,147.00	24.7351	$ 3,502,266.00	011-2020	Por definirse	26/3/2020	Entregas parciales de la siguiente manera: **35 unidades** en el mes de **Junio 2020**, **10 unidades** en el mes de **Julio de 2020**, **20 unidades** en el mes de **agosto de 2020**, **40 unidades** en el mes de **septiembre de 2020**, **35 unidades** en el mes de **octubre de 2020**, **30 unidades** en el mes de **noviembre de 2020** y **20 unidades** en el mes de **Diciembre de 2020**, para completar un total de **260 Unidades**.	Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	011-2020	Se paga el 80% del valor por concepto de anticipo de los ventiladores se fecha 27/05/2020	$ 2,802,680.00	**Factura Proforma No. 120**
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 629,625.00					Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Círculo paciente desechable Adulto Incluye: "Tubuladura/Corrugado respiratorio calefactado de 150 a 180 cm; "1 Filtro Humidificador HEPA de 200 Mililitros, " 2 Filtros bacteriológicos 100- 1500ml, para ambas espiratoria e inspiratoria" Corrugado para cascada " Cámara de humidificación de autoclavado.	7500	$ 73.00	N/A	$ 73.00	24.7351	$ 547,500.00	011-2020	Por definirse	26/3/2020		Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	011-2020	27/3/2020	$ 547,500.00	
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 75,555.00					Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Círculo paciente desechable Pediátrico Incluye: "Tubuladura/Corrugado respiratorio calefactado de 150 a 180 cm; "1 Filtro Humidificador HEPA de 200 Mililitros, " 2 Filtros bacteriológicos 100- 1500ml, para ambas espiratoria e inspiratoria" Corrugado para cascada " Cámara de humidificación de autoclavado.	900	$ 73.00	N/A	$ 73.00	24.7351	$ 65,700.00	011-2020	Por definirse	26/3/2020		Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	011-2020	27/3/2020	$ 65,700.00	
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 4,679,950.00	Sistemas e Imágenes Médicos, S. de R.L.	012-2020	Compasiones de Precios	**1. Dimes Medica S.A. de C.V. / US$31,555.25 c/u / Cumple tecnicamente** **2. Sistemas e Imágenes Médicas S. de R.L./ US$31,199.67 c/u / Cumple tecnicamente** 3.Geologic / No ofertó precio / No Cumple tecnicamente 4. Neu-X, de R.L. / US$32,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente 5. Imágenes y Fotografías de Honduras, PHSA Medica / US$ 35,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Ventilador para Cuidados Intensivos.	150	$ 27,130.15	N/A	$ 27,130.15	24.7351	$ 4,679,950.00	012-2020	Por definirse	26/3/2020	Entregas parciales de la siguiente manera: **100 Unidades** en el mes de **Julio de 2020**, **50 unidades** en el mes de **agosto de 2020**, para completar un total de **150 Unidades**.	Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	012-2020	27/3/2020	$ 3,715,960.75	**Factura Proforma No. 002-2020.**
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 4,422,037.50	Sistemas e Imágenes Médicos, S. de R.L.	013-2020	Contratación Directa	**1. Dimes Medica S.A. de C.V. / US$31,555.25 c/u / Cumple tecnicamente** **2. Sistemas e Imágenes Médicas S. de R.L./ US$31,199.67 c/u / Cumple tecnicamente** 3.Geologic / No ofertó precio / No Cumple tecnicamente 4. Neu-X, de R.L. / US$32,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente 5. Imágenes y Fotografías de Honduras, PHSA Medica / US$ 35,000.00 c/u / No Cumple tecnicamente	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Ventilador para Cuidados Intensivos.	150	$ 29,635.00	N/A	$ 29,635.00	24.7640	$ 4,422,037.50	013-2020	Por definirse	31/3/2020	Entregas parciales de la siguiente manera: **35 unidades** en el mes de **Julio de 2020**, **65 unidades** en el mes de **agosto de 2020**, **50 unidades** en el mes de **septiembre de 2020**, para completar un total de **150 Unidades**.	Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	013-2020	31/3/2020	$ 3,537,630.00	**Factura Proforma No. 003-2020.**
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 89,758.80	Inversiones Hoteleras, S. de R.L. / Hotel Alameda, Tegucigalpa, Honduras	014-2020	Compra Directa	Proceso de compra realizado por la Administración de INVEST-Honduras.	N/A	Servicios de hospedaje y alimentación de cuatro (4) habitaciones sencillas por quince (15) noches para personal técnico de INVEST-Honduras.	1	L. 89,758.80	N/A	L. 89,758.80	20.0000	L. 89,758.80	014-2020	Personal Técnico de INVEST-Honduras, destinado a la inspección de los proyectos en zonas de riesgo, en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria por Covid19.	1/3/2020 Del 01 de abril del 2020 al 15 de abril de 2020.	Personal Técnico de INVEST-Honduras, destinado a la inspección de los proyectos en zonas de riesgo, en el marco de la Declaración de Emergencia Sanitaria por Covid19.	N/A	014-2020	13/4/2020	L. 101,196.20	**Factura No. 000-001-01-00259707**
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 11,438.60	Inversiones Hoteleras, S. de R.L. / Hotel Alameda, Tegucigalpa, Honduras	014-A-2020	Compra Directa	Proceso de compra realizado por la Administración de INVEST-Honduras.	N/A	Renta a la Doble de Cinco No.314 DWS, adquisición de 14 noches de hotel, incluyendo servicio (Cena, desayuno) y cuatro (4) alimentos (almuerzo) de actividades del 01 al 15 de abril de 2020, para de Consultores, que atienden gira técnica para atender la emergencia del COVID 19 en Honduras.	1	L. 11,438.60	N/A	L. 11,438.60	20.0000	L. 11,438.60	014-A-2020		19/3/2020			014-A-2020		
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 1,875,000.00	Biomex Corporation	015-2020	Compra Directa	Biomex Corporation: este proveedor fue seleccionado por la Secretaría de Salud	Ab. Code 3822 00 2099 (Laboratory Reagent)	Adquisición de 250,000 Pruebas AccuPower SARS-CoV2 Real Time RT-PCR- Lot.	250,000.00	$ 1,875.000.00	N/A	$ 1,875,000.00	24.7663	$ 1,875,000.00	015-2020	Recepción de Proceso: 500,000 Pruebas. Por INVEST-Honduras: Alex Moisés Dixon. Por la Secretaría de Salud: Dra. Ana Rosa Bueso Guifarro, por el Tribunal Superior de Cuentas: Pablo Ángel Suazo. Por la Asociación por una Sociedad más justa (ASJ): Ángelo Morales.	4/4/2020	**Se han recibido las primeras 100,000 pruebas el pasado 30 de abril.** Entregas parciales de acuerdo: Segundo Envío: 100,000 Unidades el 17/04/2020. Tercer Envío: 50,000 unidades el 20/04/2020.	Secretaría de Salud	N/A	015-2020	9/4/2020	$ 1,875,032.50	**Factura No. 82015-0-4**
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 97,500.00	Biomex Corporation	Factura Proforma No. 82015SR-F1	Compra Directa	N/A	N/A	Pago de flete y seguros de República de Corea a Honduras de 250.000 Pruebas AccuPower SARS-CoV2 Real Time RT-PCR- Lot.	1	$ 97,500.00	N/A	$ 97,500.00	24.8088	$ 97,500.00	Factura Proforma No. 82015SR-F1	Por definirse	9/4/2020	N/A	Secretaría de Salud		Factura Proforma No. 82015SR-F1	9/4/2020	$ 97,500.00	Factura Proforma No. 82015SR-F1
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 3,547,500.00	ACCESS-TELECOM	017-2020	Compra Directa	La Secretaría de Salud solicitó a INVEST-Honduras la compra de insumos de bioseguridad y propuesta económica, incluyendo cantidades, insumos, nombre de proveedores, monto total a compra. **INVEST-Honduras no realizó proceso licitación de procedencia.**	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciba la correspondiente factura.	Adquisición de equipo para Bioseguridad (SERSAL)	1	$ 3,547,500.00	N/A	$ 3,547,500.00	Se incluirá cuando se genere el Pronóstico P-IS, al momento de realizar el pago.	$ 3,547,500.00	017-2020	Recepción de Proceso: Por INVEST-Honduras: Alex Moisés Dixon. Por la Secretaría de Salud: Dra. Ana Rosa Bueso Pastor, por el Tribunal Superior de Cuentas: Pablo Ángel Suazo. Por la Asociación por una Sociedad más justa (ASJ): Ángelo Morales.	9/4/2020	**Recepción parcial de los bienes, los días 27,y 28 de abril de 2020.** Fecha Entregada para los Bienes pendientes: 30 de mayo de 2020.	Secretaría de Salud	N/A	017-2020	Presidencia de Pago, sujeto a cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Presidencia de Pago, sujeto a cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Se presentará la factura contra pago de los bienes.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 35,000,000.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (DICOHONSA)	019-2020	Compra Directa	La Secretaría de Salud solicitó a INVEST-Honduras la compra de insumos de bioseguridad y propuesta económica, incluyendo cantidades, insumos, nombre de proveedores, monto total a compra. **INVEST-Honduras no realizó proceso licitación de procedencia.**	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Adquisición de 250,000 Mascarillas KN95 Modelo KZ, EN149:2001 + A1:2009	250,000.00	L. 140.00	N/A	L. 140.00	N/A	L. 140.00	018-2020	Por definirse	8/4/2020	17/04/2020, Sin embargo el Proveedor fue solicitado una prórroga al **29/04/2020**	Secretaría de Salud	N/A	019-2020	Presidencia de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Presidencia de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Se presentará la factura al momento de la entrega de los bienes.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 50,836,500.00	GRUPO DYT S.A. de C.V.	019-2020	Compra Directa	La Secretaría de Salud solicitó a INVEST-Honduras la compra de insumos de bioseguridad y propuesta económica, incluyendo cantidades, insumos, nombre de proveedores, monto total a compra. **INVEST-Honduras no realizó proceso licitación de procedencia.**	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Adquisición de 274,000 Mascarillas médicas de protección superior N95, humedad relativa < 85%, eficiencia de filtración de partículas (PFE) >_ 95%	274,000.00	L. 137.25	N/A	L. 137.25	N/A	L. 50,836,500.00	019-2020	Por definirse	8/4/2020	Fecha Prevista: 20/4/2020, El proveedor fue solicitado una prórroga a la fecha de entrega al **02/05/2020.**	Secretaría de Salud	N/A	019-2020	10/4/2020	L. 20,334,600.00	**Factura Proforma No.0921**, por el 40% del valor de la orden de compra por concepto de anticipo.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 3,322,000.00	DIMES México, S.A. de C.V.	021-2020	Compasiones de Precios	**1. Dimes Medica S.A. de C.V. / US$29,888.00 c/u / Cumple tecnicamente** 2. Sistemas e Imágenes Médicas S. de R.L./ US$27,380 c/u / Cumple tecnicamente **3. Grupo Tecnico S. de R.L. / US$33,165.00 / Cumple tecnicamente** 4. GMR Internacional / US$20,000 c/u / US$13,900.00 c/u / No cumple tecnicamente 5. Escalera Bingang Aeroquipar / US$27,800.00 c/u / No Cumple tecnicamente 6. UNOPS / US$32,848.10 c/u / No cumple tecnicamente	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Adquisición de Noventa (90) Ventiladores Mecánicos Pulmonares para atender la emergencia del COVID 19.	90	$ 26,888.00	N/A	$ 29,888.00	24.8088	$ 2,322,000.00	021-2020	Por definirse	9/4/2020	Mes de Junio de 2020	Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	021-2020	9/4/2020	$ 1,897,600.00	**Factura Proforma No. 125**, por el 80% del valor de la orden de compra por concepto de anticipo.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 329,500.00					Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Círculo paciente desechable Adulto Incluye: "Tubuladura/Corrugado respiratorio calefactado de 150 a 180 cm; "1 Filtro Humidificador HEPA de 200 Mililitros, " 2 Filtros bacteriológicos 100- 1500ml, para ambas espiratoria e inspiratoria" Corrugado para cascada " Cámara de humidificación de autoclavado.	4,500.00	$ 73.00	N/A	$ 73.00	24.8088	$ 328,500.00	021-2020	Por definirse	9/4/2020	Mes de Junio de 2020	Secretaría de Salud				9/4/2020	$ 262,800.00	
Invest-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 39,420.00					Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Círculo paciente desechable Pediátrico Incluye: "Tubuladura/Corrugado respiratorio calefactado de 150 a 180 cm; "1 Filtro Humidificador HEPA de 200 Mililitros, " 2 Filtros bacteriológicos 100- 1500ml, para ambas espiratoria e inspiratoria" Corrugado para cascada " Cámara de humidificación de autoclavado.	540	$ 73.00	N/A	$ 73.00	24.8088	$ 39,420.00	021-2020	Por definirse	9/4/2020	Mes de Junio de 2020	Secretaría de Salud				9/4/2020	$ 31,536.00	
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	Invest-Honduras	$ 8,030,000.00	Grupo Tecnico S. de R.L.	022-2020	Compasiones de Precios	**1. Dimes Medica S.A. de C.V. / US$29,888.00 c/u / Cumple tecnicamente** 2. Sistemas e Imágenes Médicas S. de R.L./ US$27,380 c/u / US$25,550 / No Cumple tecnicamente **3. Grupo Tecnico S. de R.L. / US$33,165.00 / Cumple tecnicamente** 4. GMR Internacional / US$20,000 c/u / US$13,900.00 c/u / No cumple tecnicamente 5. Escalera Bingang Aeroquipar / US$27,800.00 c/u / No Cumple tecnicamente 6. UNOPS / US$32,848.10 c/u / No cumple tecnicamente	Se actualizará el No. de Serie una vez que se reciban las unidades.	Adquisición de Doscientos (200) Ventiladores Mecánicos Pulmonares para atender la emergencia del COVID 19	200	$ 33,150.00	N/A	$ 33,150.00	24.8088	L. 164,699,550.00	022-2020	Por definirse	9/4/2020	Mes de Junio de 2020	Secretaría de Salud	Las especificaciones tecnicas de ventiladores para pacientes Covid-19 fueron realizadas por un grupo de intensivistas apoyados por la Presidencia de la República de Honduras.	022-2020	10/4/2020	L. 123,591,412.50	El número de factura será conminado una vez que se reciban los Ventiladores Mecánicos.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 6,137,250.00	Droguería Nacional, S.A.	025-2020	Compra Directa	N/A	N/A	Adquisición de Solución Microdacyn para la Secretaría de Salud para atender la emergencia del COVID 19 en Honduras Microdacyn Solución Antiséptica, Botón de 5 litros.	7,350.00	L. 835.75	N/A	L. 835.75	N/A	L. 6,137,250.00	025-2020	Por definirse	14/4/2020	Fecha sujeta a la coordinación de logística	Secretaría de Salud	Microdacyn Solución Antiséptica, Botón de 5 litros.	025-2020	10/4/2020	L. 6,137,250.00	El número de factura será conminado una vez que se realice el pedido.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 14,568.00	DHL (Honduras), S.A. de C.V.	026-2020	Compra Directa	Información proporcionada por Administración INVEST-Honduras. DHL Honduras Guía 7616389761, 7,286.00 Guía 7616389771, 7,284.00	N/A	Servicio de Desalvamiento de dos Guías AÉREAS DHL # 7616389761 Y 7172861556, correspondientes a la primera entrega de 200.000 pruebas AccuPower SARS-CoV2 Real Time RT-PCR-Lot, incluidas de Proveedor BIOMERIS Corea, Vía Courier DHL.	2	L. 7,284.00	N/A	L. 7,284.00	N/A	L. 14,568.00	026-2020	Por definirse	17/3/2020	20/4/2020	Secretaría de Salud	Información proporcionada por el Departamento de Administración de Invest-Honduras: Continuación natural de servicios, en virtud de que DHL es la empresa de Courier utilizada por el proveedor BIOMERIS, desde Corea del Sur.	026-2020	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	El número de factura será conminado una vez que se envíe el pago correspondiente por los servicios prestados a satisfacción.
Invest-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	$ 3,150,000.00	Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM)	027-2020	Compra Directa	Información proporcionada por Administración INVEST-Honduras.	N/A	Mascarillas 100% Algodón de 3 capas, exclusivas para prevenir contagio.	9,000,000.00	$ 0.35	N/A	$ 0.35	Se incluirá cuando se genere el Pronóstico P-IS, al momento de realizar el pago.	$ 3,150,000.00	027-2020	Por definirse	17/3/2020	Fechas Estimadas de Entrega: 600.000 el 10 de mayo, 1.000.000 el 15 de mayo, 1.000.000 el 18 de mayo, 1.500.000 el 20 de mayo, 1.500.000 el 25 de mayo, 1.500.000 el 30 de mayo.	Secretaría de Salud	Mascarillas 100% Algodón de 3 capas, exclusivas para prevenir contagio.	027-2020	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	El número de factura será conminado una vez que se realice el pedido.
INVEST-Honduras	Fondos Nacionales	INVEST-Honduras	L. 12,424.08	DHL (Honduras), S.A. de C.V.	029-2020	Compra Directa	Información proporcionada por Administración INVEST-Honduras.	N/A	Servicio Desalvamiento de dos guías Aereas DHL AWB # 4300114262 y 4300129980, correspondientes a la segunda entrega de 300.000 pruebas AccuPower SARS-CoV2 Real Time RT-PCR-Lot, incluidas de Proveedor BIOMERIS Corea, Vía Courier DHL.	2.00	L. 6,213.03	N/A	L. 6,213.03	N/A	L. 12,424.08	029-2020	Por definirse	23/3/2020	Por definirse	Secretaría de Salud	Información proporcionada por el Departamento de Administración de Invest-Honduras: Continuación natural de servicios, en virtud de que DHL es la empresa de Courier utilizada por el proveedor BIOMERIS, desde Corea del Sur.	029-2020	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	Pendiente de Pago, sujeto a recepción de los bienes y cumplimiento de condiciones de pago según Orden de Compra.	El número de factura será conminado una vez que se realice los servicios a satisfacción.

Información consolidada por: Ebdey Rodezno
Especialista de Adquisiciones de la DEPU/ INVEST-Honduras
A partir de la información provista por INVEST-Honduras